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        工程名称：杭州市职工文化中心
建设单位：杭州市职工文化中心(筹)

代建单位: 杭州信达投资咨询估价监理有限公司

设计单位：浙江大学建筑设计研究院有限公司

监理单位: 浙江工程建设监理公司
承包单位：浙江省建工集团有限责任公司
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5、 工程计量与工程款支付
6、 合同其它事项的处理情况
7、 安全文明施工
8、 本月监理工作小结
9、 工程照片

一、本月工程概况

1、工程签证情况表

	例会纪要
专题会议
	4份
	内容简要
	1、例会纪要4份(181、182、183、184)；
2、专题会议纪要/份(009)；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



	签    证
工程付款
	4份
	内容简要
	1、工程款支付证书4份；


	通知  指示  指令
向承包单位发出的
	15份
	内容简要
	1、 监理通知单2份(119、120)；

2、 工作联系单13份(172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184)；

3、 施工现场安全检查整改单/份(005)；



	各  种  报  告
承包单位提交的
	39份
	内容简要
	1、 原材料报验15份；             

2、 工程款支付报审表4份；

3、 隐检报验20份；

                      

	的各种报告
向建设单位提交
	32份
	内容简要
	1、 工作联系单13份(172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184)；
2、 监理月报1份(046)；

3、 例会纪要4份(181、182、183、184)；
4、 工程款支付证书4份；

5、 监理通知单2份(119、120)；

6、 申华景观施工方案8份；

                           

	来文情况
建设单位
	13份
	内容简要
	1、 设计变更单9份；

2、 工作联系单4份；





2、天气：睛  14  天   阴  4  天   雨   5  天   多云  8  天   

3、施工投入情况
	土

建


	人工
	工种
	木工
	油漆工
	泥工
	石材干挂
	绿化工
	管理人员
	其它人员
	合计

	
	
	人数
	30
	35
	35
	15
	20
	43
	150
	328

	
	主

要

进

场

材

料
	名称
	供货单位
	数量
	备注

	
	
	砂浆
	杭州正裕建材有限公司
	380(T)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	主

要

在

场

机

械
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	
	
	电焊机
	BX1-630/ZX7250S/BX1-500

-2/BX1-500
	5(台)
	已进场

	
	
	全站仪、经纬仪、水准仪
	ATS-120R/SDJ-02L

/AT0-32
	3(台)
	已进场

	
	
	双牵引液压调直切断机
	
	1(台)
	已进场

	
	
	吊篮
	ZLP-630
	1(台)
	已进场

	
	
	
	
	
	

	安

装


	人工
	工种
	管道工
	焊工
	电工
	其它人员
	管理人员
	合计

	
	
	人数
	60
	10
	30
	35
	21
	156

	
	主要

进场

材料
	名称
	供货单位 / 规格
	数量
	备注

	
	
	应急单管荧光灯
	中山市左向照明有限公司
	380(套)
	

	
	
	呼唤按钮
	杭州弘业人防设备有限公司
	5(只)
	

	
	
	通风方式信号灯
	杭州弘业人防设备有限公司
	31只)
	

	
	
	电线电缆
	浙江中策电缆有限公司
	25900(米)
	

	
	
	光缆
	浙江一舟电子科技股份有限公司
	23100(米)
	

	
	
	
	
	
	

	
	主

要

在

场

机

械

	名称
	规格型号
	数量（台）
	备注

	
	
	交流弧焊机
	ZX7-200、BX1-400、BX3-500-3
	4（台）
	已进场

	
	
	电动套丝机
	ZT-100A
	1（台）
	已进场

	
	
	切割机
	J3G-400、T1845
	3（台）
	已进场

	
	
	台钻
	ZQ4119
	1（台）
	已进场

	
	
	风管生产三线
	SBAL-111-1250
	1（台）
	已进场

	
	
	气动共板折边机
	YC-1380LTQ
	1（台）
	已进场

	
	
	合缝机
	F300
	1（台）
	已进场


二、本月工程形象进度

     土建：维权楼：各层防火门油漆完成，楼梯木扶手油漆完成30%；剩余机房装修完成95%；裙楼屋面广场砖完成45%，楼梯间涂料完成。 
文体中心：屋面广场砖铺设完成95%，非精装修区域涂料一层腻子完成70%，防火门第一遍油漆完成，机房装修、楼梯间涂料完成。

幕墙：文体中心东面二层格栅完成95%，西面吊顶完成50%，各楼雨棚收口、屋面扫尾、服务楼西面汽车坡道、南面自行车坡道收口、文体中心顶层增加雨棚玻璃安装完成。

精装修：维权楼： 吊顶灯具完成80%，吊顶透光膜完成60%，开关面板安装完成95%，办公室地面木地板铺贴、踢脚线安装完成，办公室成品柜子安装完成80%，过道墙面防火板、木饰面安装完成80%，过道墙面不锈钢收边条、踢脚线完成70%，普通门、防火门安装完成90%，卫生间镜子、蹲便器、小便器安装完成，卫生间新风安装完成80%，卫生间隔断完成，卫生间坐便器未安装，茶水间柜子安装完成60%。12层、2层栏杆完成40%，2、3层厨房设备未安装，1层大堂墙面人造石完成80%。
文体中心： 1、中厅部位吊顶蜂窝铝板及防火卷帘门边收头完成75%， GRG完成90%，墙面、地面石材结晶完成50%，栏杆、人造石完成40%；

2、过道墙面氟碳漆未施工，地面石材结晶完成50%，吊顶灯具完成；

3、剧院墙面穿孔铝板、成品木饰面、踢脚线完成，地面地毯完成40%，座椅安装未开始，配套房间完成60%；

4、二层展厅吊顶格栅安装完成，吊顶灯具安装完成60%，墙面墙布硬包安装完成60%，成品活动隔断材料已到场，未安装，地面石材结晶完成50%；
5、羽毛球馆面陶土面复合铝板、铝板、踢脚线完成20%，地面运动地板完成，羽毛球馆配套房间及卫生间完成70%；

6、篮球馆墙面塑胶板完成50%，地面运动地板完成70%，篮球馆馆配套房间及卫生间完成50%；

7、游泳馆游泳馆配套淋浴房配套成品柜、凳子未开始，泳馆服务台人造石完成，救生员玻璃隔墙施工未开始，灯具安装完成；

8、舞蹈厅、排练厅、乒乓球馆吊顶铝挂片未开始（变更后未开始），墙面防火板、墙面人造石、镜子安装完成70%，地面专业地板、地胶板完成40%，开关、插座面板、灯具未开始。

   9、其他门、门套、锁、防火门相关五金完成40%，挡烟垂壁玻璃安装未开始。

景观绿化：南广场、北广场施工完成，水景、层叠式花坛完成90%，灯具安装完成80%。
舞    台：舞台灯光完成70%，舞台音响完成40%，舞台地板基本完成，剧院配套房设备安装完成20%。

    安  装：文体中心：强、弱电井内线缆敷设，强、弱电井内接地扁铁安装；消防烟感、广播、手报、声光完成；室内空调风口安装完成50%。
            维权楼：强、弱电井内线缆敷设，强、弱电井内接地扁铁安装；消防烟感、广播、手报、声光完成；室内空调风口安装完成90%；消防广播调试完成。
            服务楼：消防烟感、广播、手报、声光完成。 
            地下室：配电箱柜、电缆线制作安装80%；桥架盖板安装70%；桥架接地焊接完成；消防烟感、广播安装完成。
      智能化：服务楼总线敷设完成80%；文体中心弱电井机柜就位和配线架理线工作完成70%；维权楼空调机房BA设备安装工作完成70%；维权楼信息面板安装工作完成；文体中心1~3层信息模块的安装完成70%：地下一层线缆敷设完成90%。
三、工程进度

1、总包土建：1）地下室：地坪漆、地下室机房装修需加快； 

             2）屋面：维权楼、配套楼、文体中心的仿石涂料、水沟盖板、通风百叶需加快进度。 

             3）各楼楼梯扶手油漆、防火门第二遍油漆，地下二层剩余涂料、地下室防火门油漆需加快进度。
2、总包安装 ： 1、各楼层强弱电井接地进度滞后。 

               2、文体中心空调风口安装进度滞后。 

               3、各机房设备接线、调试进度滞后。 

               4、消防调试进度滞后。
2、幕墙：文体中心西面吊顶完成50%，需加强协调，尽快完成施工。
3、精装修： 

      维权楼： 11-16层办公室、会议室地面地毯；过道标示标牌未做；12层吊顶格栅未安装；卫生间坐便器未完成；二、三层厨房、餐厅、包厢：包厢墙布 活动门板安装、厨房设备安装；茶水间吊柜、操作柜等安装需加快；各层坐便器安装未完成；需加快进度
      文体中心：过道墙面氟碳漆；剧院：吊顶灯具安装、座椅安装；2层展厅：成品活动隔断；游泳馆：配套淋浴房配套成品柜、凳子；蹈厅、排练厅、乒乓球馆：吊顶铝挂片，开关、插座面板、墙面防火板、墙面人造石、镜子，需加快施工进度。
4、舞台：舞台灯光、舞台音响、剧院配套房设备安装需加快进度。
四、工程质量情况

(一)本月质量情况分析

1、本月进场的幕墙材料（陶板、玻璃），精装修材料（龙骨、石膏板、涂料、饰面板，吊顶铝板，木地板，地胶板，人造石，安装的矿物绝缘电缆、给排水不锈钢管，总包的机房龙骨，吸音棉，饰面板，涂料，油漆，园林绿化单位的石材、苗木等材料全部合格或正在检测中；

    2、石膏板、陶板、地面砂浆、胶合板、楼梯花岗岩、干挂石材、室外管线的波纹管、水泥砖等现场取样送检，全部合格。

3、各楼精装修墙面饰面板安装，人造石安装，开关面板、灯具、灯光膜安装，成品柜子安装，卫生间隔断、新风安装等施工基本正常。

4、对幕墙陶板安装平整度、缝宽等表观质量不符合要求的问题已要求施工单位整改。

5、严格要求幕墙钢架焊接、铝板安装、陶板、玻璃安装按照规范和设计施工，督促施工单位对不符合要求的已进行整改。

7、加强总包市政雨污水管安装及园林绿化单位土方、苗木栽植、道路塘渣铺设等施工、水稳层施工，广场石材铺设施工的检查，使之符合要求。
(二)本月采取的质量措施及效果

1、 对施工原始资料加强复核，质量保证文件齐全有效，对进场材料规格、型号，质量证明文件进行检查。 

2、 对进场的石膏板、墙面石材、混凝土试块、水泥、瓷砖、花岗石材、电线，抹灰砂浆、混凝土、安装管线、细木工板、多层胶合板等进场的材料加强复核，督促材料及时报验。

3、 对现场消防及各安装设备的调试工作进行监督、检查。对达不到设计要求的设备系统，要求施工单位进行排查、整改，并对其进行复查。
4、 对幕墙下料尺寸加强检查、复核，对幕墙收尾施工、陶板平整度等表观质量等方面加强检查，发现问题及时要求施工单位进行整改。

5、 对精装修墙面饰面板安装，吊顶铝板安装，地面强化地板、实木地板，运动地板、地脚板安装，人造石施工，卫生间镜子、隔断安装等施工质量进行检查，发现不符合图纸及规范要求的及时要求其进行整改。

6、 加强对总包机房装修，室外雨污水管施工质量控制，包括材料复试、隐蔽验收等。

7、 对园林绿化土方平整、硬质基础、硬质铺装、广场砖铺设，苗木种植加强检查，使施工质量满足要求。

8、 督促各施工单位做好成品保护工作。

五、工程计量与工程款支付

1、工程量（款）审核情况

本月审核工程款4份

2、工程款审批情况及月支付情况

工程量审核情况表

	序号
	申请单位
	内    容
	送审金额        （单位：万元）
	审核后金额        （单位：万元）
	核减金额       （单位：万元）
	备注

	1
	建工 集团
	进度款
	本期
	/
	/
	/
	

	
	
	
	累计
	39671.9793
	28692.8636
	/
	

	2
	智能化
	进度款
	本期
	467.2038
	155.2591
	/
	

	
	
	
	累计
	877.251617
	520.075571
	/
	

	3
	舞台

设备
	进度款
	本期
	/
	/
	/
	

	
	
	
	累计
	1026.37066
	1021.16206
	/
	

	4
	冷水

机组
	进度款
	本期
	/
	/
	/
	

	
	
	
	累计
	1154.86
	1154.86
	/
	

	5
	幕墙
	进度款
	本期
	652.3445
	583.8854 
	/
	

	
	
	
	累计
	4696.7251  
	3813.9410 
	/
	

	6
	特富

锅炉
	进度款
	本期
	/
	/
	/
	

	
	
	
	累计
	194.74
	194.74
	/
	

	7
	日立

电梯
	进度款
	本期
	/
	/
	/
	

	
	
	
	累计
	1339.115
	1327.5745
	/
	

	8
	中元

照明
	进度款
	本期
	/
	/
	/
	

	
	
	
	累计
	356.33868
	342.38988
	/
	

	9
	本至

环境
	进度款
	本期
	/
	/
	/
	

	
	
	
	累计
	302.066635
	302.066635
	/
	

	10
	VRV

空调
	进度款
	本期
	/
	/
	/
	

	
	
	
	累计
	156.303325
	156.303325
	/
	

	11
	杭州

西子
	进度款
	本期
	/
	/
	/
	

	
	
	
	累计
	487.6984
	487.6984
	/
	

	12
	浙江

三建
	进度款
	本期
	956.0443
	679.8158
	/
	

	
	
	
	累计
	6235.12384
	4120.08514
	/
	

	13
	北晨

燃气
	进度款
	本期
	/
	/
	/
	

	
	
	
	累计
	7.93625
	7.93625
	/
	

	14
	高低配
	进度款
	本期
	/
	/
	/
	

	
	
	
	累计
	653.7737
	653.7737
	/
	

	15
	申华

景观
	进度款
	本期
	226.8258
	216.0966
	/
	

	
	
	
	累计
	503.919318
	481.596618
	/
	


3、工程款支付情况分析

   符合合同要求。

六、合同其它事项的处理情况

1、工程变更

结构-055、建筑-031、建筑-036、建筑-037、电气-026、电气-027、给排水-013、MQ-029、装饰-15
2、工程延期

/

3、费用索赔

/

七、安全管理及文明施工
八月份施工单位在安全、文明施工方面做了以下工作及存在的问题督促施工单位进行整改：

1、各单位需加强高空作业需管理，总包及精装移动操作架、幕墙单位室外打胶等高空作业需加强安全管理（有未使用安全绳的情况）；各单位的临时用电也要加强管理，配电箱按要求时间进行检查，及时填写检查记录；现场垃圾清理有了一定的改善，但各单位的材料堆放要加强管理、配合，减少材料堆放问题相互影响的施工进度。
2、精装修文体中心石材打磨后的粉尘较多，需清理；幕墙施工落手清差，需加强检查；    3、文体中心三层精装修单位配电箱需整修；总包多数二级配电箱需加强检查并做好巡查记录。
4、要求各单位加强成品保护工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
八、本月监理工作小结

  1、对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价

 1) 本月的总体质量合格。在室外景观施工、各楼精装修施工、地下室涂料、幕墙收尾施工、舞台区域施工、园林绿化施工、安装工程的各项施工中，施工安全、质量均在可控范围内，但各施工单位在施工中自检方面还要加强，需严格按设计、规范要求施工，确保施工安全、质量。

2) 总包单位要加强对以精装修为主的各分包单位的协调、配合工作，总包、精装修、幕墙等单位需落实好材料进场时间，确保材料供应满足现场施工需求，同时要充分考虑天气因素影响，确保各单位的施工能够顺利进行并满足进度要求。

3）工程款支付正常。

    2、本月监理工作情况
2.1 本月监理工作 

1、审查施工单位提交的各种进场材料质保书，并组织进场材料的验收工作；

2、审查施工单位提交的各类报审表及施工、整改方案；

3、检查工程施工进度、质量及安全文明施工情况，并及时向施工单位指出存在的问题并督促其整改，提出监理项目部的处理意见。

4、督促总包单位加强对分包的管理，督促各参建单位及时上报质量证明文件以及复试报告。

5、督促总包、精装修及其他各分包单位做好现场安全文明工作，做好各楼层的落手清工作，做好现场防尘、垃圾外运工作。

6、加强安装施工管控，督促施工单位做好自检工作，尤其是对材料的规格型号需仔细核对，同时对相应的质保资料进行检查，确保完整、有效。

7、督促施工单位要做好已安装管线（水管、空调管、线管等）及进场已安装设备的成品保护工作。

8、现场进度滞后较多，督促各单位、特别是各安装单位增加现场施工人员的数量，加快调试及剩余工程的施工进度，并要求各施工单位加强工程前后的交接工作。
9、对总包屋面广场砖施工、机房装修施工加强检查，落实好报验程序。

10、对幕墙收头施工、吊顶格栅安装加强检查，对发现的平整度等表观问题及时要求施工单位整改。

11、督促各施工单位做好材料堆放，包装材料的落手清工作。

12、对精装修单位进场材料进行验收，见证取样复试，对检查现场吊顶龙骨及墙面石材干挂施工、饰面板安装质量加强检查，发现问题及时要求施工单位整改。

13、对景观绿化单位道路塘渣铺设、水稳层施工、侧石安装、景观水池硬质铺装施工，文体中心二层围廊石材铺装、大台阶石材铺装加强检查，使施工质量满足要求。

14、督促各施工单位做好自身及其他单位的成品保护工作。
2.2下月重点

1、 对精装修单位进场的饰面板、龙骨、地面砖、地板、石材、石膏板、饰面板等材料质量加强检查，对进场的材料严格进行检查、复试；对吊顶龙骨，墙面石材安装，地面砖铺贴、剧场、篮球馆等墙面、地面等施工过程中的质量监理加大力度，特别是要检查节点施工质量是否符合设计图纸及规范要求。

2、 对幕墙单位收尾施工质量加强控制，并督促加强表观质量的检查，发现问题督促及时整改。  

3、对总包地下室涂料、防火门油漆、屋面仿石涂料施工、楼梯扶手栏杆油漆施工及收尾施工质量加强检查，落实好报验程序。

4、做好对分包单位的协调和管理工作，督促总包加强对分包单位的协调管理工作。

5、加强安装工程检查工作，督促按图施工，要求施工单位进度要与土建相配合，对照建筑、结构、安装图进行综合验收，避免后期的返工。

6、加强对总包安全、文明施工的检查力度，督促总包及各分包单位对检查问题落实整改，特别施工场区内的扬尘控制、裸土覆盖、高空作业方面加强检查与惩罚力度，并重视精装修单位楼层间卫生、消防、临时用电方面的管理，防微杜渐，避免出现安全事故。

7、督促各施工单位严格落实确定好的施工计划施工，并做好进度跟踪管理工作。

8、对景观绿化市政道路施工、灯具安装施工加强检查，施工过程中落实好验收程序，确保施工质量满足要求。

9、加强各单位的收尾工作施工，加强资料验收检查、签收。
九、照片
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消控中心控制点位测试
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维权楼吊顶
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景观屋面绿化
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                                      幕墙外立面
编制:           

审核:

                                                   浙江工程建设监理公司

杭州市职工文化中心项目监理部
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